

21.09.07	1	Organi.; erste Aufgaben	
28.09.07	2	Kurzvorträge: Stehgreifbegriffe	
05.10.07			
12.10.07			
19.10.07	3	Methodentraining;	
26.10.07	4	TK-Software; Methodentraining;	
02.11.07			
09.11.07	5	Grafstat(?)	Festlegung Arbeitsthema und -gruppe
16.11.07	6	Methodentraining;	
23.11.07	7	TK, Präs-Software	
30.11.07	8	Extern / Uni Biblio	
07.12.07	9		
14.12.07	10	Vorstellung Projektskizzen	(=Präs.Übung)
21.12.07	11	Vorstellung Projektskizzen	
28.12.07			
04.01.08			
11.01.08	12		Abgabe der Projektskizze
18.01.08	13		
25.01.08	14		
01.02.08	15		
08.02.08			
15.02.08	16		
22.02.08	17		
29.02.08	18		
07.03.08	19		
14.03.08	20		Zwischenbericht im Plenum, Fragensaustausch
21.03.08			
28.03.08			
04.04.08	21		
11.04.08	22		
18.04.08	23		wann die Präsentationen??
25.04.08	24		
02.05.08			
09.05.08	25	?? früher??	Abgabe der Dokumentation
16.05.08			
23.05.08			
30.05.08	26		Beginn der Rückgaben der Doku
06.06.08	27		
13.06.08	28	Kolloqs	
20.06.08	29	Kolloqs	
27.06.08	30	Kolloqs	
04.07.08			
11.07.08			schulöffentliche Präsentation?
18.07.08			

Wochen				
09.05.08	25	Abgabe der Dokumentation		
16.05.08				
23.05.08				
30.05.08	26	„---“	Beginn der Rückgaben der Doku	
06.06.08	27	„---“		
13.06.08	28	13.30Uhr	Hinweise zu Präsentationen, Kolloq	
20.06.08	29	*** 13.30Uhr	Präsentationen	
27.06.08	30			
04.07.08				
11.07.08		„---“		
18.07.08				
3.7./4.7./5.7.		Kolloquien	14.00-17.30	Wochenende !!